

第〇回〇回イベント工程管理表

例日程

■開催日時	2019年 9月25日	(水曜)	10:00~12:00
	2019年 9月28日	(土曜)	10:00~12:00

スケジュール

■4月25日 ※5カ月前から始動	エリア決定 (〇〇市・〇〇市・〇〇市) ※小学校、園児の人数確認
■5月6日	会場予約 (スクリーン、プロジェクター等確認) ※ホテルよりは公的施設で開催がベター
■5月15日	仮広告デザイン完成 (市・教育委員会提出用)
■5月20日	市・教育委員会に申請書提出 ※申請から三週間程度で承認 (早めに申請に行く)
■5月末日	開催エリア市町村教育委員会申請書提出 ※市教育委員会の承認書類を持参
■8月2日	QRコードから参加申込確認 (サイトチェック)
■8月5日	チラシ印刷依頼 (通常印刷7営業日)
■8月20日	アンケートチェック
■8月25日~8月28日 ※開催日 1カ月前	チラシ仕分け、配送手続き
■9月2日~9月9日 ※開催日 3週間前	チラシ配布 アンケート、面談予約シートetc イベント配布物の印刷準備
■9月23日	最終人数確認日 (締切日) 人数確定~アンケートなど配布物準備
■9月23~24日	開催前にメール・電話にて出欠確認

■9月25日 9月28日

開催